



PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT RURAL INCLUSIF ET RESILIENT



Unité Nationale de Coordination du Programme (UNCP)

Compte rendu de la réunion technique
hebdomadaire du 25/03/2026

PV N° 006/2026

Mars 2026

SP

I.	Ont été présents : <ol style="list-style-type: none"> 1. Edson NIYONSABA SEBIGUNDA : Coordonnateur National ai ; 2. Pierre MOSUMBE NZALE : RAF ; 3. Florent YAMBAYAMBA NTUMBA : CPSE ; 4. Dadou MOLAKA GANKIAR : CPM ; 5. David NZENGU HAKULALA : CGNIS, en mission ; 6. Charly BILUABUNGI MUFUTA : Assistante. 			
II.	Ordre du jour : <ol style="list-style-type: none"> 1. Prise en compte des commentaires du FIDA sur le PPM 2026 ; 2. Missions en cours ; 3. Clarification des Job Descriptions du personnel ; 4. Mémoire de la Coordination Provinciale de Mbujimayi ; 5. Évolution de la mission du Consultant FIDA (M. Wilson) ; 6. Suivi des recommandations de la Revue à Mi-Parcours (RMP) et autres défis du secteur financier ; 7. Réunions techniques des Coordinations Provinciales (CP) ; 8. ANO sur les contrats des semences R& et R2 2025 espace Kasai ; 9. Evolutions des urgences dans ICP et autres formalités. 			Date de la réunion : Mercredi 25/03/2026
III. DEROULEMENT				
N°	Activités	Recommandations/actions	Responsable	Statut/Obs.
III.1	Prise en compte des commentaires du FIDA sur le PPM 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Un tableau de suivi des commentaires a été envoyé, séance tenante, à FIDA après un nouveau contrôle par toute l'équipe. • Après échange avec le référent FIDA, les observations résiduelles sont en cours d'intégration. 	CPM & CN	En cours, attente retour PPM2026 dans OPEN.
III.2	Missions en cours	<ul style="list-style-type: none"> • La mission d'évaluation des cinq OAP et OP a débuté depuis le 23 dans le Kasai oriental, Lomami et Maniema et évalue normalement pour se clôturer conformément aux TdR et OM établis. Le CPSE est prié d'assurer un suivi quotidien et préparer le plan d'analyse des données collectées. Les résultats permettront d'arrêter la liste des OAP dont les contrats 2026 seront renouvelés, après la première élimination lors de la RMP. • Conformément au TdR établi, les motos seront distribuées en deux phases. La première concerne les services étatiques déjà ciblées à raison de 5 au Kasai oriental, 4 à Lomami, 4 au Kasai central et 7 au Maniema. La seconde concerne les OAP en cours d'évaluation et n'interviendra qu'après le renouvellement de leurs contrats. La distribution pour le premier axe (Kasai oriental et Lomami) a eu lieu le 23 mars 2026 à Mbujimayi. Huit services étatiques ont été servis sur 	CN, CPM & RAF	Encours de réalisation.

		<p>neuf prévus, le dernier sera servi avec les OAP. La documentation complète fera objet du rapport final après les sites de Kindu et de Kananga.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La mission du consultant FIDA/Wilson Kayo sur la gestion financière évolue bien. Il a été à Mbujimayi avec le CN et possible qu'il soit également à Kindu après appréciation de sa nécessité. 		
III.3	Clarification des Job Descriptions du personnel	<ul style="list-style-type: none"> • Le CN a rappelé à chaque membre de l'UNCP la nécessité de prendre au sérieux son job description pour la performance globale du projet. Les conseillers sont priés de superviser et suivre rigoureusement les acteurs au niveau des UCP et respecter les échéances des livrables. 	Tous	A réaliser
III.4	Mémorandum de la Coordination Provinciale de Mbujimayi	<ul style="list-style-type: none"> • Le CN a présenté le MEMO et ses annexes reçus de l'UNC Mbujimayi sur la plainte du 04/03/2026. Après appréciation de la procédure suivie et la conclusion selon laquelle la plainte n'était fondée, le dossier a été classé pour archivage. <i>Toutefois, tout le personnel du projet doit continuer d'être sensibilisé sur le respect des principes éthiques et le code de bonne conduite.</i> 	CN	A réaliser
III.5	Suivi des recommandations de la Revue à Mi-Parcours (RMP) et autres défis du secteur financier.	<ul style="list-style-type: none"> • Le CPSE est prié de faire un suivi quotidien de la mise en œuvre des recommandations de la RMP au niveau de l'UNCP et des UCP par différents acteurs. • La programmation opérationnelle des activités est également urgente alors que les démarches financières et ANO avancent rapidement. • Le RAF est prié de finaliser l'état des lieux des dettes internes et externes du PADRIR. Il va aussi coordonner l'harmonisation des codifications budgétaires et analytiques inscrits au PTBA conformément aux plans initiaux du COSTAB afin de faciliter l'importation du PTBA dans le logiciel Tompro. 	CPSE & RAF	A réaliser dans une semaine
III.6	Réunions techniques des Coordinations Provinciales (CP)	<ul style="list-style-type: none"> • Les UCP doivent, désormais, tenir des réunions techniques hebdomadaires et les PV être transmis à l'UNCP chaque lundi de la semaine suivante. 	CN	Immédiat

III.7	ANO sur les contrats des semences R1 & R2 2025 espace Kasai	<ul style="list-style-type: none"> Le CPM est prié de coordonner le travail de finalisation et régularisation des contrats d'acquisition des semences R1 et R2 dans l'espace Kasai. Ces contrats de 2025 n'ont reçu des ANO qu'en 2026. 	CPM	Immédiat
III.8	Evolutions des urgences dans ICP et autres formalités	<ul style="list-style-type: none"> La validation du SG Minagri & SA a été réalisée dans ICP sur les DRF et la suite concerne la CSPP et FIDA. Le changement des nouveaux comptes désignés pour recevoir les fonds FIDA (BAO à RawBank) et OFID (de SOFIBANK à RawBank) sont encours de validation au niveau de FIDA. 	CN, RAF & FIDA	En cours
Elaboré par : Mme BILUABUNGI Charly		Approuvé par : Mr. NIYONSABA S. Edson		
<i>Secrétaire de Direction</i>		<i>Coordonnateur National ai</i>		
Fait à Kananga, le 25 mars 2026				