



MINISTÈRE DE
L'AGRICULTURE
ET SECURITE
ALIMENTAIRE



BADEA
Arab Bank
for Economic
Development
in Africa



FIDA
Investir dans les
populations rurales

PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT RURAL INCLUSIF ET RESILIENT



Unité Nationale de Coordination du Programme (UNCP)

Compte rendu de la réunion technique
hebdomadaire du 03/04/2026

PV N° 007/2026

Avril 2026

I.	Ont été présents : 1. Edson NIYONSABA SEBIGUNDA : Coordonnateur National ai ; 2. Pierre MOSUMBE NZALE : RAF ; 3. Florent YAMBAYAMBA NTUMBA : CPSE ; 4. Dadou MOLAKA GANKIAR : CPM ; 5. David NZENGU HAKULALA : CGNIS ; 6. Charly BILUABUNGI MUFUTA : Assistante.			
II.	Ordre du jour : 1. ANO sur le PPM 2026 ; 2. Missions en cours ; 3. Invitation du RSE-Kindu à l'UNCP pour travail intensif auprès du CPSE 4. Congés des agents ; 5. DANO sur le paiement des indemnités de sortie du personnel du PADRIR ; 6. Retour du RAF a.i à Kikwit ; 7. Paie du personnel pour janvier-février et mars 2026 ; 8. Cautionnement des crédits personnels ; 9. Evolutions des urgences.	Date de la réunion : Mercredi 03/04/2026		
III.	DEROULEMENT			
N°	Activités	Recommandations/actions	Responsable	Statut/Obs.
III.1	ANO sur le PPM 2026	<ul style="list-style-type: none"> FIDA a accordé l'ANO sur le PPM 2026. Les différents TdR, spécifications techniques et DAO des marchés prévus doivent être postés dans OPEN incessamment. Tous les services techniques, sous la coordination du CPM, doivent disponibiliser les documents de travail sans délai au regard du retard observé. 	CPM	En cours.
III.2	Missions en cours	<ul style="list-style-type: none"> Suite à l'obtention de l'ANO sur le PPM 2026, le Conseiller en passation des marchés effectuera une mission de huit (8) jours, du 09 au 16 avril 2026, à Kinshasa, en vue de lancer en urgence trois marchés prioritaires (IITA, Ets Mayaka et AGETIP RDC), pour un montant estimé à environ six millions (6 000 000) USD. Cette mission portera notamment sur les discussions techniques avec les prestataires, l'affinement des termes de référence et des spécifications techniques, l'obtention de leur accord de participation dans le cadre des ententes directes, ainsi que la finalisation des dossiers à soumettre dans OPEN. La mission d'évaluation des cinq OAP et OP est terminée partout sauf au Maniema où l'opération doit incessamment débiter avec la semaine du 6 avril 2026. 	CN, CPM, RIR, RSVA et consultants	En cours.

2

		<ul style="list-style-type: none"> • Le CN participera à la conférence sur l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'eau pour le développement durable de la province du Maniema conformément à l'invitation du gouverneur de la province du 03 avril 2026. • La mission du consultant FIDA/Wilson Kayo sur la gestion financière se clôture le 07 avril 2026, sa restitution est prévue le lundi 06 avril 2026. • La mission du consultant FIDA sur les infrastructures/ Andrianaiainasoa Rakotondratsima s'est terminée le 03 avril 2026 à Kindu. Ses recommandations feront objet d'un rapport en élaboration. • Le Consultant Ambali, expert Agronome et Value chain sera en mission à Kananga du 17 au 22/04. Il va travailler avec les responsables de la composante 1 techniquement mais seront impliqués les coordonnateurs. Pour cette mission, la présence de ces experts à Kananga fera partie de la réussite de la mission. 		
III.3	Invitation du RSE-Kindu à l'UNCP pour travail intensif auprès du CPSE	<ul style="list-style-type: none"> • Après avoir évalué les besoins urgents dans la PSE au niveau du PADRIR, compte tenu du fait que l'UCP n'a plus le RPSE et le l'UNCP a une nouvelle personne intérimaire non encore imprégnée des détails, il est décidé que Mr Boniface Ilunga soit réquisitionné pour travailler à Kananga sur les enjeux globaux du projet dans la PSE. 	CPSE et RPSE-UCP Kindu	A réaliser
III.4	Congés du personnel	<ul style="list-style-type: none"> • Compte tenu de l'intensité du travail prévue au cours du second semestre du programme, les congés annuels ne seront accordés qu'au troisième et au quatrième trimestre de l'année. À cet effet, tous les efforts doivent être concentrés sur le démarrage effectif des activités, en raison du contexte actuel marqué par une insuffisance de personnel au sein du projet. 	Tous	Immédiat
III.5	Demande d'avis de non-objection sur le paiement des indemnités de sortie du personnel du	<ul style="list-style-type: none"> • Le PADRIR a examiné la demande de paiement des indemnités de sortie de l'équipe sortante et a soumis une demande d'avis de 	CN & CPM	Immédiat

	PADRIR	non-objection (DANO) dans OPEN afin de recueillir les observations du FIDA à ce sujet.		
III.6	Retour du RAF a.i à Kikwit.	<ul style="list-style-type: none"> L'intervention ponctuelle du RAF a.i. prend fin, pour sa première phase, le jeudi 09 avril 2026, après la prolongation de son séjour, décidée en raison de la présence du consultant en gestion financière du FIDA. La prochaine intervention est prévue au mois de mai et se poursuivra par un appui à distance au projet. 	RAF a.i	A réaliser
III.7	Paie du personnel pour janvier-février et mars 2026	<ul style="list-style-type: none"> Les états de paie sont déjà préparés et le paiement sera effectif dès l'approvisionnement du compte PADRIR ouvert à la Rawbank. Certains agents présentent encore des dépenses non justifiées. Le RAF a.i. est instruit de proposer un formulaire de plan de remboursement mensuel, conforme aux dispositions contractuelles en vigueur, en vue de sa prise en compte dans la paie programmée. 	RAF a.i et CN	A réaliser
III.8	Cautionnement des crédits personnels	<ul style="list-style-type: none"> Désormais, le Coordonnateur National du PADRIR ne cautionnera plus les crédits personnels des agents, conformément aux dispositions du MAPRO en vigueur. 	Tous	Immédiat
III.9	Evolutions des urgences.	<ul style="list-style-type: none"> Les DRF 022 et 023 ont été validés et décaissés. Les approvisionnements correspondants sont en cours ; La configuration des accès sur la plateforme de décaissement de l'OFID est en cours de finalisation, en vue de la soumission du DRF y afférent. 	RAF a.i et CN	Immédiat
Elaboré par : Mme BILUABUNGI Charly		Approuvé par : Mr. NIYONSABA S. Edson		
<i>Secrétaire de Direction</i>		<i>Coordonnateur National a.i</i>		
Kinshasa, le 03 avril 2026				