



MINISTÈRE DE
L'AGRICULTURE
ET SECURITE
ALIMENTAIRE



BADEA
Arab Bank
for Economic
Development
in Africa



FIDA
Investir dans les
populations rurales

PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPPEMENT RURAL INCLUSIF ET RESILIENT



Unité Nationale de Coordination du Programme (UNCP)

Compte rendu de la réunion technique
hebdomadaire du 13/04/2026

PV N° 008/2026

Avril 2026

Off *SP*

I.	<p>Ont été présents :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Edson NIYONSABA SEBIGUNDA : Coordonnateur National ai ; 2. Pierre MOSUMBE NZALE : RAF ; 3. Florent YAMBAYAMBA NTUMBA : CPSE ; 4. Dadou MOLAKA GANKIAR : CPM, en ligne ; 5. David NZENGU HAKULALA : CGNIS ; 6. Charly BILUABUNGI MUFUTA : Assistante. 7. Georges NTUMBA : CP UCP Mbujkimayi 8. Mathieu KAMULETE : CP UCP Kindu 			
	<p>Ordre du jour :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Présentation du rapport de mission du Coordonnateur National (CN) à Kindu ; 2. Réaménagement de la mission du Conseiller en Passation des Marchés (CPM) à Kinshasa ; 3. Réorganisation des équipes de travail face aux urgences du PADRIR ; 4. Effectivité du paiement des salaires du personnel et gestion des litiges liés aux avances non justifiées ; 5. Apurement des dettes du PADRIR et recouvrement des avances non justifiées auprès des partenaires ; 6. Mission du consultant FIDA composante 1 et livrables attendus des équipes (CPSE & RSE) durant le séjour à Kananga ; 7. Distribution des motos aux services étatiques de Kananga ; 8. Examen du mémo d'indignation des OAP du Maniema ; 9. Recours aux stagiaires pour les tâches ponctuelles et situation de l'IT. 			<p>Date de la réunion : Lundi 13/04/2026</p>
III. DEROULEMENT				
N°	Activités	Recommandations/actions	Responsable	Statut/Obs.
III.1	Présentation du rapport de mission du Coordonnateur National (CN) à Kindu	<ul style="list-style-type: none"> • Le Coordonnateur National (CN) a effectué une mission à Kindu, conformément à l'OM N°013/PADRIR/FIDA/CN/CB/2026, en réponse à l'invitation du Gouvernorat du Maniema. • Au cours de cette mission, le PADRIR a été présenté comme une réponse structurée aux défis majeurs de la province dans les secteurs de l'agriculture, de l'environnement, du tourisme et de l'eau. • Le Gouverneur a exprimé le souhait de recevoir des rapports périodiques sur les réalisations, défis et perspectives du Projet afin d'en assurer un meilleur accompagnement institutionnel. 	CN	Réalisé
III.2	Réaménagement de la mission du Conseiller en Passation des Marchés (CPM) à Kinshasa	<ul style="list-style-type: none"> • Au regard des urgences opérationnelles, il a été décidé de réaménager le programme du CPM à Kinshasa, en supprimant certaines activités prévues et en procédant à son redéploiement à Kananga dès le 13 avril 2026. • Son passage à Kinshasa sera mis à profit pour faire avancer le dossier de la Commission de passation des marchés avec le Secrétariat Général. 	CN & CPM	Réalisé

(Handwritten signatures)

III.3	Réorganisation des équipes de travail face aux urgences du PADRIR	<ul style="list-style-type: none"> La réunion prend acte des résolutions issues de la réunion en ligne du 10 avril 2026 entre l'équipe PADRIR et FIDA visant à accélérer la soumission des dossiers dans OPEN. À cet effet, il est rappelé : <ul style="list-style-type: none"> la transmission des documents requis avant le 13 avril 2026 par les responsables des composantes aux cellules provinciaux de PM; la priorisation des marchés à fort impact ; la mobilisation générale des équipes atteindre les résultats escomptés; l'accélération des processus de recrutement pour résoudre le problème de sous-effectif ; le CPM, le RPM et l'APM sont priés de partager immédiatement les ANO disponibles dans OPEN aux responsables des activités concernés en mettant en copie les CN et les CP. le respect strict des procédures, délais et exigences de qualité et mise en place d'un outil simple mais efficace de suivi des tâches critiques pour établir les responsabilités en cas de retard. 	CN, CPM, Responsable des Composantes.	En cours
III.4	Effectivité du paiement des salaires du personnel et gestion des litiges liés aux avances non justifiées	<ul style="list-style-type: none"> La réunion prend acte du paiement effectif des salaires du personnel via Rawbank Online, conformément à l'orientation visant à réduire l'usage des chèques et optimiser les coûts bancaires. Par ailleurs, tout agent détenteur d'avances non justifiées a produit un acte d'engagement autorisant leur apurement par retenues salariales étalées sur une période de 1 à 6 mois. Désormais, un contrôle se fera par le staff financier chaque 15 du mois, avant la paie des salaires du mois pour les avances non justifiées. 	RAF & Comptables	Réalisé
III.5	Apurement des dettes du PADRIR et recouvrement des avances non justifiées auprès des partenaires	<ul style="list-style-type: none"> Il est décidé que le RAF a.i. et le Comptable Principal transmettent au CN une situation actualisée du recouvrement des avances non justifiées auprès des partenaires et services étatiques. Conformément aux recommandations du consultant FIDA : <ul style="list-style-type: none"> aucun paiement ne sera effectué au profit d'un acteur en situation irrégulière ; un plan d'apurement progressif des dettes du PADRIR envers son personnel et ses partenaires sera mis en œuvre ; l'application stricte d'une check-list de conformité des dossiers devient obligatoire avant tout paiement. Les validations des dossiers historiques suivront le circuit: Responsables techniques → Comptable Principal → RAF → CN. 	CN, RAF	En cours

III.6	Mission du consultant FIDA composante 1 et livrables et attendus des équipes (CPSE & RSE) durant le séjour à Kananga	<ul style="list-style-type: none"> La mission du consultant FIDA, Mwasilwa Ambali, débute ce jour. Les deux Chefs de Projet (CP) sont présents à Kananga pour des travaux intensifs. Le CGNIS et SE participent aux travaux d'appui. La réunion prend acte de l'arrivée du RSE Kindu à l'UNCP. En plus de participer aux travaux d'appui du consultant, il travaillera avec le CPSE et les livrables suivants sont attendus : <ul style="list-style-type: none"> - état des lieux de la PSE PADRIR ; - défis et pistes de solutions ; - outils harmonisés de travail ; - rapport d'évaluation des OAP ; - rapport trimestriel 2026 et annuel 2025 ; - inputs pour la réunion mensuelle du 16 avril. 	CPSE et RSE	En cours
III.7	Distribution des motos aux services étatiques de Kananga	<ul style="list-style-type: none"> La distribution des motos aux services étatiques de Kananga est prévue pour le 17 avril 2026, après les opérations réalisées à Mbujimayi et Kindu. La phase suivante concernera les OAP dont les contrats seront renouvelés. 	CN & all.	A réaliser
III.8	Examen du mémo d'indignation des OAP du Maniema et lettres des OAP du Kasai	<ul style="list-style-type: none"> La réunion prend acte du mémo d'indignation des cinq OAP du Maniema. Elle a pris connaissance également des lettres de réclamations des autres OAP et services étatiques. Il est décidé de notifier les conclusions de la RMP à tous les partenaires, OAP et services étatiques concernés. Le rapport d'évaluation des OAP restant est en cours de production. Par ailleurs, la réunion rappelle avec insistance : <ul style="list-style-type: none"> - l'obligation pour tout le personnel de s'abstenir de toute situation de conflit d'intérêts conformément à l'acte d'engagement signé ; - l'application stricte d'une politique de tolérance zéro en la matière. 	CN et CP	En cours
III.9	Recours aux stagiaires pour les tâches ponctuelles et situation de l'IT.	<ul style="list-style-type: none"> La réunion décide de recourir, de manière ponctuelle et coordonnée, à des stagiaires pour appuyer certaines tâches critiques, notamment l'archivage numérique et autres activités opérationnelles, dans le respect des procédures de formalisation. Le CPM prépare la documentation nécessaire à la procédure d'entente directe relative aux prestations de l'IT Reagan, celles-ci étant éligibles et prévues dans le PPM 2026. 	CN & CPM	A réaliser
Elaboré par : Charly BILUABUNGI MUFUTA <i>Secrétaire de Direction</i>		Approuvé par : Edson NIYONSABA SEBIGUNDA <i>Coordonnateur Provincial</i>		
Kinshasa, le 13/04/2026				